TEKNIK DOKÜMANTASYON & YOL HARITASI

Fitness Pro Geliştirme Raporu

TARIH	PROJE SORUMLUSU	MEVCUT ODAK
8 Eylül 2026	Yazılım Mimarisi Ekibi	Faz 3: Admin & Log Mimarisi

1. Genel Proje Durumu

Fitness Pro platformunun geliştirme süreçleri planlanan faz yapısına uygun olarak ilerlemektedir. Mevcut durumda ilk iki faz tamamlanmış, güvenlik ve temel yetkilendirme altyapısı oturtulmuştur.

FAZ	TANIM / KAPSAM	MEVCUT DURUM	ÖNCELIK
Faz 1	Temel İşlemler (Login, Register, Password Update)	TAMAMLANDI	Tamamlandı
Faz 2	Login Rate Limiting & Ban Sistemi	TAMAMLANDI	Tamamlandı
Faz 3	Admin İşlemleri / Log Kayıt Sistemi	SIRADAKI FAZ	**Yüksek**
Faz 4	Mesaj Sistemi & Profil Yönetimi	BEKLEMEDE	Orta
Faz 5	Abonelik, Konum Tabanlı Mimari & Email Doğrulama	BEKLEMEDE	Orta
Faz 6	Bildirim Sistemi & 2FA Güvenlik Katmanı	BEKLEMEDE	Orta
Faz 7	Topluluk & Mobil Uygulama (Gelecek Vizyonu)	PLANLANDI	Düşük

2. Faz Bazlı Mimari Detaylar ve Analizler

✅ FAZ 1 & FAZ 2 — Temel Altyapı ve Güvenlik Mekanizması

TAMAMLANDI

- **Temel İşlemler:** Kullanıcı kayıt, giriş ve şifre güncelleme altyapısı eksiksiz devreye alındı.
- **Kademeli Engelleme (Rate Limiting):** 5 hatalı girişte 5 dk, 10 hatalı girişte 10 dk geçici engel ve 15 hatalı girişte kalıcı ban mekanizması aktif edildi.
- **Ban Başvuru Modülü:** Kalıcı engellenen kullanıcıların itiraz başvurularını backend'e iletme altyapısı sağlandı.

🔨 FAZ 3 — Admin İşlemleri ve Log Kayıt Mimarisi

AKTİF SÜREÇ

Bu fazın ana odağı, sistem ölçeklenebilirliğini korumak amacıyla **Ayrıştırılmış Log Mimarisi (Decoupled Log Architecture)** kurmaktır. Tüm logların tek bir devasa tabloda toplanması yerine iş kollarına göre ayrılması kararlaştırılmıştır.

Önerilen Log Veritabanı Şeması:

- `auth_logs` : Giriş, çıkış, şifre yenileme ve 2FA hareketleri.
- `admin_action_logs` : Ban kaldırma, rol değişiklikleri ve onay/red kararları.
- `application_logs` : Coach başvuruları ve yetkilendirme talepleri.
- `system_error_logs` : Backend ve API seviyesindeki hata kayıtları.

Kapsamındaki İşlevler:

- Ban kaldırma taleplerinin Admin paneli üzerinden onay/red mekanizması.
- Kullanıcı → Coach rol yükseltme başvuru ve yönetim sistemi.
- İşlem sonuçlarının frontend tarafına anlık mesaj (toast/notification) olarak aktarılması.

⏳ FAZ 4 — Mesajlaşma ve Profil Yönetimi

BEKLEMEDE

Fitness Pro'nun sosyal etkileşim altyapısını oluşturacaktır.

- **Mesajlaşma:** Kullanıcı ↔ Kullanıcı ve Kullanıcı ↔ Coach arasında direkt iletişim.
- **Profil Yönetimi:** Profil resmi yükleme, silme, güncelleme ve diğer kullanıcıların profillerini inceleyip doğrudan mesaj başlatabilme yeteneği.

⏳ FAZ 5 — Abonelik, Konum Tabanlı Mimari ve Email Doğrulama

BEKLEMEDE

- **Abonelik Sistemi:** Satın alma, plan güncelleme ve abonelik iptal akışları.
- **Konum Verisi:** Kayıt aşamasında alınan konum verilerinin işlenerek Gym arkadaşı / idman partneri bulma özelliklerine temel hazırlanması.

> **Mimari Tavsiye:** Email doğrulama adımı normal şartlarda Faz 5 sonunda yer alsa da, sahte hesapların önüne geçilmesi ve veri kalitesinin korunması adına bu adımın Faz 5'in ilk sırasına çekilmesi güvenlik açısından önerilir.

⏳ FAZ 6 & 7 — Bildirim, 2FA Güvenlik ve Mobil/Topluluk

GELECEK PLAN

- **Bildirim & 2FA (Faz 6):** Bildirim yönetimi (silme, okundu işaretleme, özel MP3 ses tetikleyicisi) ve kimlik doğrulama üzerine entegre İki Faktörlü Doğrulama (2FA) katmanı.
- **Topluluk & Mobil (Faz 7):** Web servisleri kararlı hale geldikten sonra Spor Salonu Toplulukları ve Native/Cross-platform mobil uygulama geliştirme süreci.

3. Sonraki Adım ve Yol Haritası

Süreç doğrultusunda **Faz 3** kapsamındaki log tablolarının DDL şemalarının hazırlanması ve Admin Kontrol Paneli API uç noktalarının (Endpoints) geliştirilmesine başlanacaktır.